Simulasi Manajemen Proyek: Aplikasi SIRTRES (Sistem Informasi Transparansi Kas RT)

1. Product Backlog

Buat backlog dari user story:

- Sebagai admin, saya ingin login agar dapat mengakses halaman manajemen sistem.
- Sebagai admin, saya ingin melihat dan mengelola data warga (tambah, edit, hapus, cari).
- Sebagai admin, saya ingin mencatat transaksi kas masuk dan keluar secara real-time.
- Sebagai warga, saya ingin melihat rekapitulasi kas RT dan status iuran pribadi.

2. Sprint Planning

Bagi backlog ke dalam 3 sprint:

- Sprint 1 (David): Login & Autentikasi Sistem
- Sprint 2 (Rekan Tim): Kelola Data Warga (CRUD & Search)
- Sprint 3 (Rekan Tim): Pencatatan Transaksi Kas & Rekapitulasi Saldo

3. Daily Scrum

Setiap hari jawab 3 pertanyaan:

- Apa yang dikerjakan kemarin? (Misal: Menyelesaikan query database MySQL dan kodingan form login).
- Apa yang akan dikerjakan hari ini? (Misal: Melanjutkan integrasi tabel data warga dengan backend PHP).
- Ada hambatan apa? (Misal: Validasi form kosong sempat error, berhasil diatasi dengan pengecekan fungsi isset()).

4. Penanganan Risiko

Merge conflict pada kodingan PHP antar anggota tim:

1. Diskusi versi kode yang benar.
2. Hapus marker konflik (<<<<<<<, =======, >>>>>>>) di file teks editor.
3. Jalankan git add . dan git commit ulang.

5. Sprint Review

Demo fitur ke dosen:

- Login admin berfungsi dengan baik.
- Halaman kelola data warga dan pencarian tampil akurat.
- Form tambah transaksi kas bisa diisi dan otomatis mengkalkulasi saldo.

6. Retrospective

Evaluasi:

- [x] Branching dan version control berjalan baik.
- [x] Commit message jelas dan terstruktur.
- [!] Estimasi waktu sprint perlu diperbaiki agar pengerjaan lebih optimal ke depannya.